

ГОЛ ДАСОВАНО
 С.Хороо Аюу Вои
 (Королев Д.Е.)
 20 / 18 г.

План адаптации для МГН объекта

Муниципальное автономное культурно-досуговое учреждение «Эжвинский Дворец культуры бумажников»
 (наименование)
 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Мира, дом 10/1
 (адрес)
 на период 2018-2025 года

УТВЕРЖДАЮ
 Директор
 «Эжвинский ДКБ»
 (Шакирзанова Н.М.)
 20 / 18 г.

№№ п/п	Наименование мероприятий по адаптации	Категории МГН (К,О,С,Г,У)	ВИД работы	ЭТАП работы*	Необходимое финансовое разование	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1.	Организационные мероприятия:						
1.1	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2018 года	Ваймер Э.К.
1.2	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2018 года	Шакирзанова Н.М.
1.3	Заключение в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение)	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2018 года	Шакирзанова Н.М.

1.4	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2018 года	Ваймер Э.К.
1.5	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2018 года	Ваймер Э.К.
1.6	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	С,Г	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2018 года	Ваймер Э.К.
1.7	Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2018 года	Чувьорова Е.В.
1.8	Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2018 года	Чувьорова Е.В.
1.9	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2018 года	Ваймер Э.К. Колесова И.Н.
1.10	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект, и организация для нее места ожидания	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2018 года	Ваймер Э.К.
1.11	Развитие средств и носителей информации (памятки)	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2018 года	Ваймер Э.К. Чувьорова Е.В.
2.	Приобретение технических средств адаптации:						
2.1	- опорные устройства поручни; - тактильные средства навигации и	К,О,С,Г,У	Приобретение ТСР	2 этап		Конец 2025 года	Шакирзанова Н.М.

	<p>предупреждения;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Мнемосхема; - информационные таблички на Брайля. - опорные устройства поручни; - тактильные средства навигации и предупреждения; - информационные таблички на Брайли - поручни опорные; - мнемосхема; - информационные таблички на Брайля. - подъемники для доступа на смену; - поручни опорные; - кресла-коляски; - индукционные пелли; - электронные лампы увеличители. 						Ваймер Э.К.
3.	<p>Ремонтные работы:</p>						
3.1	<p>По территории объекта</p> <ul style="list-style-type: none"> - восстановление целостности покрытия путей движения; - монтаж/демонтаж бордюров на пути движения; - монтаж/демонтаж мест отдыха на пути движения; - монтаж/демонтаж системы освещения на пути движения и в зоне отдыха; - монтаж/демонтаж плана размещения объектов на территории; - монтаж/демонтаж поручней на лестнице; - монтаж/демонтаж покрытия на лестнице; - монтаж/демонтаж информационных табличек на Брайли; - выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - монтаж/демонтаж бортиков по краям ступеней; - ремонт покрытия лестниц; - монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на 	К,О,С,Г,У	Ремонт	2 этап		Конец 2025 года	Ваймер Э.К. Власова И.В.

	лестничном марше.						
3.2	По входу в здание <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж поручней на пандусе; - монтаж/демонтаж поручней на лестнице; - монтаж/демонтаж доводчиков; - монтаж/демонтаж информационных табличек на Брайли; - монтаж/демонтаж тактильных направляющих и предупредительных перед лестницей входной дверью и дверью в тамбуре; - выделение дверных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - ремонт покрытия лестниц; - монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на лестничном марше. 	К,О,С,Г,У	Ремонт	2 этап	Конец 2025 года	Ваймер Э.К. Власова И.В.	
3.3	По путям движения в здании <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж поручней вдоль стен; - монтаж/демонтаж поручней на лестнице; - монтаж/демонтаж мнемосхем; - монтаж/демонтаж информационных табличек на Брайли; - монтаж/демонтаж кресел и т.п. в зоне отдыха и ожидания; - выделение дверных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - оборудование зоны безопасности для МГН. 	К,О,С,Г,У	Ремонт	2 этап	Конец 2025 года	Ваймер Э.К. Власова И.В.	
3.4	По зоне оказания услуг						

	<i>Заявляя форма:</i> - монтаж/демонтаж кресел в зрительном зале, на трибуне, в актовом зале и т.д.; - разметка мест для МГН; - монтаж/демонтаж поручней для доступа на сцену; - монтаж/демонтаж подъемника на сцену.	К,О,С,Г,У	Ремонт	2 этап		Конец 2025 года	Ваймер Э.К. Власова И.В.
3.5	По санитарно-гигиеническим помещениям						
3.6	По системе информации						
	- размещение на существующем сайте информации для МГН.	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап		Конец 2018 года	Ваймер Э.К. Колесова И.Н.

Состояние доступности объекта для МГН	К	О	С	Г	У
- на начало планового периода	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД
- по завершении 1-го этапа плана адаптации*	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
- по завершении 2-го этапа адаптации**	ДУ	ДШ	ДШ	ДШ	ДШ

* - Мероприятия первого этапа (неотложные) предлагаются планировать и исполнять в ближайшее время (после обеспечения объекта) – в текущем году;
 ** - Мероприятия второго этапа, как правило, требуют более длительной подготовки и реализации, в том числе планирования средств на их исполнение (подготовку проектно-сметной документации и последующего выполнения ремонтных работ), они могут быть запланированы и реализованы в предстоящем финансовом периоде.